ANEXO CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERENCIA: CISLESTE (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE)	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 93.555,45**	**FOLHA: 02/03**	**DATA: 12/05/2025**
OBRA: REFORMA DA PINTURA E REVESTIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DA CISLESTE	**LOCAL: RUA SINVAL FLORÊNCIO DA SILVA, N° 250, CENTRO EM MURIAÉ - MG**		**PRAZO DA OBRA: 03 mês**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SVP-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	31,00%	69,00%	0,00%	
			Financeiro	R$ 2.045,79	R$ 634,27	R$ 1.411,52	-	
2	OBR-002	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PINTURAS	Físico %	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%	
			Financeiro	R$ 69.427,29	R$ 22.911,01	R$ 22.911,01	R$ 23.605,28	
3	SVG-003	SERVIÇOS GERAIS	Físico %	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
			Financeiro	R$ 22.082,37	R$ 8.832,95	R$ 8.832,95	R$ 4.416,47	
TOTAL			Físico %	100,00%	34,61%	35,44%	29,95%	
			Financeiro	R$ 93.555,45	R$ 32.378,22	R$ 33.155,47	R$ 28.021,75	

MURIAÉ - MG, 12 DE MAIO DE 2025

RICARDO CELLES MAIA:08703977617

Assinado de forma digital por RICARDO CELLES MAIA:08703977617
Dados: 2025.05.13 09:12:48 -03'00'

RICARDO CELLES MAIA
PRESIDENTE DO CISLESTE

LUCAS ÁVILA DE PAULA
Responsavel Técnico Fiscal
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
CREA RJ 2018100416/D

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS AVILA DE PAULA
Data: 12/05/2025 18:26:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br